

Cronograma

ID	Tarefa	Responsável	Predecessor	Data de Início	Data de Conclusão	% de Execução	Status	Prioridade
1	Planejamento	André Rodrigues						
1.1	Termo de Abertura do Projeto	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Alta
1.2	Definição de Requisitos	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Alta
1.3	Definição da Estrutura Analítica do Produto	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Média
1.4	Definição do Projeto Conceitual do Produto	André Rodrigues	1.3	31/09	02/10	100	Pronto	Alta
1.5	Definição do Cronograma	André Rodrigues	1.4	31/09	02/10	100	Pronto	Média
1.6	Definição do Orçamento	André Rodrigues	1.3	24/08	28/08	100	Pronto	Alta
2	Execução	André Rodrigues						
2.1	Aquisição de Partes	André Rodrigues	1.6	28/08		90	Iniciado	Alta
2.2	Montagem de Subsistemas	André Rodrigues	2.1	03/10	14/10	20	Iniciado	Alta
2.3	Testes de Subsistemas	André Rodrigues	2.2	15/10	30/10	20	Iniciado	Alta
2.4	Integração de Subsistemas	André Rodrigues	2.3	31/10	13/11	0	Não iniciado	Alta
2.5	Testes de Integração	André Rodrigues	2.4	14/11	27/11	0	Não iniciado	Alta
2.6	Apresentação Final	André Rodrigues	2.5	28/11	04/12	0	Não iniciado	Alta
3	Documentação	André Rodrigues	1					

ID	Tarefa	Responsável	Predecessor	Data de Início	Data de Conclusão	% de Execução	Status	Prioridade
3.1	Termo de Abertura do Projeto	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Média
3.2	Requisitos	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Alta
3.3	Estrutura Analítica do Produto	André Rodrigues	1	24/08	28/08	100	Pronto	Média
3.4	Projeto Conceitual do Produto	André Rodrigues	1.6	31/09	02/10	100	Pronto	Alta
3.5	Cronograma	André Rodrigues	1.6	31/09	02/10	100	Pronto	Média
3.6	Orçamento	André Rodrigues	1.6	24/08	28/08	100	Pronto	Alta
3.7	Testes	André Rodrigues	2.5	01/12	04/12	0	Não iniciado	Alta
3.8	Avaliação de Desempenho	André Rodrigues	2.5	01/12	04/12	0	Não iniciado	Alta
3.9	Documento Final	André Rodrigues	2.6	01/12	04/12	0	Não iniciado	Alta